

## CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° CN-JUR-403/2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE CONTRATO **CN-JUR-403/2021** QUE CELEBRARON POR UNA PARTE EL **PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**, REPRESENTADO EN ESE ACTO POR EL **C. MOISÉS QUINTERO TOSCUENTO**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINÓ **"EL PRD"**, Y POR LA OTRA, **"INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINÓ **"EL PRESTADOR"**; CON LOS SIGUIENTES:

### ANTECEDENTES

**I.1 CON FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LAS PARTES CELEBRARON CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

**EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE "EL PRD", APARTADO I.2, SE ESTABLECIÓ:**

**I.2** Que su Apoderado tiene facultades para celebrar el presente contrato en su nombre y representación, mismas que no le han sido revocadas a la fecha, según consta en Escritura Pública Número [REDACTED] de fecha 15 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Dr. Sergio Navarrete Mardueño, Notario Público Número 128 de la Ciudad de México.

**EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE "EL PRESTADOR", APARTADO II.2, SE ESTABLECIÓ:**

**II.2** Que el C. [REDACTED] en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, cuenta con poderes amplios para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con la Escritura Pública número [REDACTED] de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Maestro en Derecho José Antonio Armendáriz Munguía, Notario Público número 70 del Estado de México. El C. [REDACTED] bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

**II.1 EN EL REFERIDO CONTRATO, LAS PARTES ENTRE OTRAS CLÁUSULAS, PACTARON LAS SIGUIENTES:**

**"TERCERA. - "EL PRD" otorga a "EL PROVEEDOR", por concepto de anticipo el 90% del importe de los trabajos cotizados,**

**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.  
ICM171121E40**

## CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° CN-JUR-403/2021

correspondiente a la cantidad de \$1'403,251.22 (Un millón cuatrocientos tres mil doscientos cincuenta y un pesos 22/100 M.N.) impuesto al valor agregado incluido, conforme a cotización anexa; pagadero el día 31 de diciembre de 2021.

Las partes convienen que la diferencia se deberá pagar a través de estimaciones de montos variables, de acuerdo a volúmenes medidos en sitio, avalados por el área de Servicios Generales, amortizando el mismo porcentaje del anticipo otorgado en cada una de las estimaciones.

El pago total de los trabajos ejecutados podrá ser realizado a más tardar el día **31 de mayo del 2022**.

Los pagos mencionados en los párrafos que anteceden, los realizará "**EL PRD**" a "**EL PROVEEDOR**", acorde con las especificaciones y fechas convenidas en cotización anexa, previa entrega de los comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, mismos que se pagarán una vez revisados y autorizados por el área respectiva.

**CUARTA. - PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** "**EL PRESTADOR**" se obliga a proporcionar el servicio objeto del presente del **01 de febrero al 30 de abril del 2022**.

**QUINTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.** La vigencia del presente contrato será del **28 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022**". (Cit.)

### II.2 DADO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN MODIFICAR LAS CLÁUSULAS TERCERA, CUARTA Y QUINTA DEL CONTRATO DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

**TERCERA. - "EL PRD"** otorga a "**EL PROVEEDOR**", por concepto de anticipo el 90% del importe de los trabajos cotizados, correspondiente a la cantidad de \$1'403,251.22 (Un millón cuatrocientos tres mil doscientos cincuenta y un pesos 22/100 M.N.) impuesto al valor agregado incluido, conforme a cotización anexa; pagadero el día 31 de diciembre de 2021.



INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.  
ICM171121E40

## CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° CN-JUR-403/2021

Las partes convienen que la diferencia se deberá pagar a través de estimaciones de montos variables, de acuerdo a volúmenes medidos in situ, avalados por el área de Servicios Generales, amortizando el mismo porcentaje del anticipo otorgado en cada una de las estimaciones.

El pago total de los trabajos ejecutados podrá ser realizado a más tardar el día **29 de julio del 2022**.


Los pagos mencionados en los párrafos que anteceden, los realizará **"EL PRD"** a **"EL PROVEEDOR"**, acorde con las especificaciones y fechas convenidas en cotización anexa, previa entrega de los comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, mismos que se pagarán una vez revisados y autorizados por el área respectiva.

**CUARTA. - PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** **"EL PRESTADOR"** se obliga a proporcionar el servicio objeto del presente del **01 de febrero al 30 de junio del 2022**.


**QUINTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.** La vigencia del presente contrato será del **28 de diciembre de 2021 al 29 de julio de 2022**.

**EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.**


POR "EL PRD"

  
C. MOISÉS QUINTERO TOSCUENTO  
APODERADO LEGAL

POR "EL PRESTADOR"

  
C.   
ADMINISTRADOR ÚNICO DE  
"INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA  
MAL & JOR, S.A. DE C.V"

POR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

  
C. MÓNICA PAMELA VÁZQUEZ DE LA VEGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.  
ICM171121548  
